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1 Indledning og resumé 
Projektforslaget er udarbejdet på vegne af FFV Varme A/S (herefter FFV eller værket) i 
henhold til Varmeforsyningsloven samt Projektbekendtgørelsen og omfatter den 
fremtidige fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Espe samt etablering af 
fjernvarmeproduktion med 1,0 MW varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank 
samt 1,6 MW gaskedler til spids- og reservelast.   
 
FFV indstiller på baggrund af redegørelsen og beregningerne i nærværende 
projektforslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes byråd (herefter Kommunen), at FFV 
opnår godkendelse af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningslovens 
retningslinjer.  
 
Den betingede godkendelse af projektforslaget omfatter: 
 

• Omlægning af projektområdets forsyningsstatus fra individuel 
naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. 

• Konvertering af varmeforsyning i relevante ejendomme i projektområdet fra 
opvarmning med blandt andet naturgas og olie til fjernvarmeforsyning. 

• Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. 
• Etablering af varmeproduktionsanlæg inkl. varmepumpe, som er effektiv 

fjernvarme, akkumuleringstank samt naturgaskedel til spidslastforsyning. 
• Vilkår om, at projektforslaget bortfalder, hvis der ikke kan opnås tilsagn om 

tilskud fra Fjernvarmepuljen1 jf. § 4 samt, at der ikke er indtrådt forsynings-
pligt, før der opnås tilsagn om tilskud.  

 
Kommunens endelige godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projekt-
planområderne omfattet af dette projektforslag indgår som fjernvarmeforsynet 
område i kommunens varmeplanlægning. 
 
På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i nærværende 
projektforslag er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 3,3 mio. kr. over en 
betragtningsperiode på 20 år samt en forbrugerøkonomisk besparelse på ca. 3.100 
kr./år. 

  

 
1 Fjernvarmepuljen er affattet i ”Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning 
af fjernvarme-distributionsnet”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020. 
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2 Projektets baggrund 
Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet Varmeplan 2022-2030 som et led i den 
grønne omstilling. Varmeplanen har fokus på udfasning af fossile brændstoffer, herun-
der ny varmeforsyning i de byer, der i dag varmeforsynes med individuelle naturgas-
fyr. Espe er screenet til at have fjernvarmepotentiale, hvorfor FFV Energi &Miljø på 
basis af et beslutningsgrundlag har fået udarbejdet nærværende projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af Espe. 
 
Ifølge Varmeforsyningsloven skal der udarbejdes et projektforslag for kollektive var-
meforsyningsanlæg, der belyser mulighederne for at forsyne området med energi til 
opvarmningsformål. 
 
På denne baggrund belyses i det efterfølgende konsekvenser af projektet med fjern-
varmeforsyning til Espe samt etablering af varmepumpe efter Varmeforsyningslovens2 
retningslinjer.  

2.1 Projektforslagets formål 
Formålet med dette projektforslag er at belyse, om fjernvarmeforsyning af projektom-
rådet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, såvel hvad de miljømæssige kon-
sekvenser af fjernvarmeforsyningen vil være. Projektforslaget belyser både de sam-
funds-, forbruger-, og selskabsøkonomiske konsekvenser for fjernvarmeforsyning samt 
sammenligner disse med individuel opvarmning med varmepumper, der udgør refe-
rencen. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørel-
sen3. 
 
Projektforslaget belyser det planlagte projekts muligheder og konsekvenser for såle-
des at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i 
henhold til gældende Varmeforsyningslov. Endvidere skal et projektforslag orientere 
de forsyningsselskaber og høringsberettigede parter, der berøres af projektet. 

2.2 Projektforslagets tekniske forhold 
Projektforslaget omfatter således fjernvarmeforsyning til ejendommene i projektom-
rådet i Espe, samt etablering af varmepumpe til fjernvarmeproduktion. I projektet an-
søges der således om: 
 

• Omlægning af projektområdets forsyningsstatus fra individuel naturgasforsy-
ning til fjernvarmeforsyning. 

• Fjernvarmeforsyning af ejendommene i projektområdet med fjernvarme. 
• Etablering af varmeproduktionsanlæg og fjernvarmedistributionsnet i projekt-

området i Espe. 
 

 
2 LBK nr. 2068 af 16/11/2021, ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning” 
3 BEK nr. 697 af 06/06/2023, ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive var-
meforsyningsanlæg” 
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FFV er projektejer og anlægsvært for forsyningsområdet. Alle beløb i projektforslaget 
er i 2023-kr. ekskl. moms (prisniveau i de anvendte samfundsøkonomiske beregnings-
forudsætninger), medmindre andet er nævnt. 
 
I projektforslaget er der forudsat, at 201 ejendomme konverterer til fjernvarme sva-
rende til et varmebehov på 3.119 MWh og ca. 3.600 MWh/år ab værk inkl. et nettab. 
 
De endelige dimensioner og ledningstracé, samt placering tilhørende tekniske anlæg 
vil blive fastlagt under detailprojekteringen. Distributionsnettene anlægges i vejareal. 
 
Varmeforsyningen af projektområderne forudsættes i projektet at ske ved etablering 
af ny produktionskapacitet i form af en 1,0 MW varmepumpe og 1,6 MW gaskedler 
som spids- og reservelast. 

2.3 Afgrænsning af projektet 
Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1. 
 

 
Figur 1: Projektområdet for fjernvarme og naturgasområderne i Espe.  
 

Adresserne omfattet af projektområdet, jf. figur 1, er listet i Bilag F. Projektområdet 
følger så vidt muligt eksisterende forsyningsområde, men følger Energistyrelsen over-
ordnede retningslinjer og betingelser for etablering af kollektiv forsyning og har til for-
mål at sikre både positiv samfundsøkonomi og gunstige forbrugerpriser. 
 
Efter en projektgodkendelse vil alle ejendommene indenfor projektområdet blive kon-
taktet af FFV vedrørende tilbud om fjernvarme. 
 

GIS-data for områdeafgrænsning kan fremsendes ved henvendelse til PlanEnergi. 
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2.4 Tilknyttede projekter 
Der er ingen umiddelbart tilknyttede projekter.  

2.5 Indstilling 
FFV indstiller til Faaborg-Midtfyn Kommune, at der gennemføres myndighedsbehand-
ling af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Kom-
munalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune ansøges om at godkende projektfor-
slaget. Godkendelsen omfatter: 

• Tilslutningen af forbrugerne i projektområdet til fjernvarmeforsyning fra FFV 
herunder konverteringen af ejendommene i Espe fra individuel opvarmning 
med naturgas, olie, biomasse mv. 

• Ændring af områdeafgrænsningen for kollektiv varmeforsyning fra individuel 
naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i projektområdet. 

• Etablering af en 1,0 MW varmepumpe og 1,6 MW gaskedler til spidslast. 
• Etablering af akkumuleringstank. 
• Virkeliggørelse af projektet vha. ekspropriation, såfremt der ikke kan laves 

frivillige forlig. 
• Vilkår om, at projektforslaget bortfalder, hvis ikke der kan opnås tilsagn om 

tilskud fra Fjernvarmepuljen jf. § 4 samt, at der ikke er indtrådt forsynings-
pligt, før der opnås tilsagn om tilskud. Fjernvarmepuljen er affattet i ”Be-
kendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedi-
stributionsnet”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020.  

 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projekt-
planområdet omfattet af dette projektforslag indgår som fjernvarmeforsynet område 
i kommunens varmeplanlægning. Se lovmæssige forhold vedr. godkendelse i kapitel 3. 
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2.6 Organisatoriske forhold 
FFV finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget 
frem til og med hovedhaner og varmemålere hos forbrugerne. 
 
Den ansvarlige for projektet er: 
FFV Varme A/S 
Korsvangen 6A 
5750 Ringe  
Kontaktperson: Michael Koue Rasmussen 
Tlf.: +45 63622856 
E: miras@ffv.dk 
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
PlanEnergi 
Vestergade 48H 
8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Niels Beck-Larsen 
Tlf. +45 2292 7659 
E: nbl@planenergi.dk 

2.7 Tidsplan for projektets gennemførelse 
Under forudsætning af tilskud fra fjernvarmepuljen og projektforslagets endelige god-
kendelse primo 2024 kan projektets gennemførsel påbegyndes medio 2024, hvor pro-
jektering og udbudsproces af varmeproduktionsanlæg med varmepumpe og distribu-
tionsnet påbegyndes. Etablering af varmeproduktionsanlæg med varmepumpe samt 
distributionsnet, stikledninger og fjernvarmeunits udføres i perioden 2025-2027. 
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3 Forhold til overordnet planlægning og  
lovgivning 

Varmeforsyningsloven er affattet i ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning”. 
 
Varmeforsyningslovens formål er jf. § 1, ”…at fremme den mest samfundsøkonomiske, 

herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens af-

hængighed af fossile brændsler.” 
 
Jf. § 4 i Varmeforsyningsloven påhviler det kommunalbestyrelsen at drage godken-
delse for projekter, der vedrører opførsel af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller 
implementering af ændringer i eksisterende varmeforsyningsanlæg. Kommunalbesty-
relsens godkendelse tilfalder i henhold til retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen.  
 
Retningslinjerne for udarbejdelse, myndighedsbehandling og godkendelse af projekt-
forslag for kollektive varmeforsyningsanlæg er beskrevet i Projektbekendtgørelsen, 
der er affattet i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmefor-
syningsanlæg”. 
 
Jf. Projektbekendtgørelsens § 3 er varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bekendt-
gørelsens Bilag 1, godkendelsespligtige projekter og skal forelægges og meddeles god-
kendelse fra kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag 1 pkt. 3 i Projektbekendtgørelsen omfatter ”Distributionsnet og forsyningsområ-
der”, hvori pkt. 3.1 omhandler ”Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af 

distributionsnet eller forsyningsområder.” 
 
Forsyningen af Espe med fjernvarme fra FFV består i etablering af fjernvarmeforsy-
ningsområdet i Espe, nyt distributionsnet samt stikledninger. På den baggrund er nær-
værende projektforslag godkendelsespligtigt med henvisning til det overfor nævnte 
Bilag 1 pkt. 3 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Bilag 1 pkt. 1 i Projektbekendtgørelsen omfatter ”Produktionsanlæg, herunder kraft-
varmeanlæg og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling”, hvori 
pkt. 1.2 omhandler ”Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, 

herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombine-

ret produktion af varme og køling.” 
 
Forsyningen af Espe med fjernvarme fra FFV nødvendiggør således etablering af 1,0 
MW varmepumpe og 1,6 MW gaskedler til forsyning af projektområderne med fjern-
varme. På den baggrund er nærværende projektforslag godkendelsespligtigt med hen-
visning til det overfor nævnte Bilag 1 pkt. 1 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Som forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg skal kommunalbestyrelsen jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen vur-
dere projektforslaget på baggrund af retningslinjerne i kapitel 3 i Projektbekendtgørel-
sen samt godkende det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt jf. Varmeforsy-
ningsloven.  
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Ved forsyning af Espe med fjernvarme overgår forsyningspligten til varmedistributi-
onsvirksomheden jf. § 8 i Projektbekendtgørelsen. Dermed har FFV pligt til, senest ef-
ter 5 år, at forsyne forbrugerne i projektområdet, hvis forbrugerne ønsker det. 
 
Samlet set betyder det, at det er tilladt at godkende tilkoblingen af projektområderne 
til forsyning med fjernvarme fra FFV såfremt, at dette er mere samfundsøkonomisk 
fordelagtigt end referencesituationen med individuelle varmepumper behandlet i pro-
jektforslaget. En beskrivelse af referencen og projekt indgår i afsnit 4.2. 

3.1 Lokalplan og kommuneplan 
Projektområdet er omfattet af den gældende VARMEPLAN 2022-2030, og projektet 
vurderes at være i overensstemmelse med målsætninger i VARMEPLAN 2022-2030, 
hvor det bl.a. beskrives, at der skal planlægges for en fremtidssikret og bæredygtig 
varmeforsyning, der optimerer udnyttelsen af energiressourcerne og nedbringer CO2-
bidraget. 

3.2 Fysisk planlægning  
Idet fjernvarmeledningerne til forsyningen af ejendommene i projektområderne i Espe 
nedgraves, er vurderingen, at denne del af projektet i nærværende projektforslag, ikke 
vil have indvirkning på den fysiske planlægning i og omkring projektområderne efter 
anlægsperioden, samt at projektets gennemførelse med hensyn til fjernvarmelednin-
gerne ikke strider imod lokalplanernes bestemmelser. Ift. etablering af varmepumpe 
og luftkølegård, er vurderingen, at dette vil kunne indeholdes i planerne omkring Espe 
hallen – dog vil akkumuleringstanken kræve dispensation/tillæg til planerne pga. høj-
den. Placeringen af varmepumpen er efter dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 

  
Figur 2: Lokalplaner Espe.  
https://www.fmk.dk/borger/bolig-og-byggeri/lokalplaner/ 

  

Projekt: 
Varmepumpe på udeluft 
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3.3 Styringsmidler 
I forhold til projektet og forsyningsledning til Espe kan det blive nødvendigt med ek-
spropriation, såfremt der ikke kan laves frivillige forlig jf. nedenstående afsnit. 

3.3.1 Ekspropriation  

Realisering af projektet forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender at ville vir-
keliggøre projektet vha. ekspropriation, såfremt der ikke kan laves frivillige forlig. 
 
Betingelserne for ekspropriation er beskrevet i § 16 i Varmeforsyningsloven, ”Be-
kendtgørelse af lov om varmeforsyning”.   
 
”§ 16. Såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt 

kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmeforsyningsanlæg 

og de til en naturgasforsyning nødvendige fordelings- og distributionsanlæg, der skal 

levere naturgas til andre formål end rumopvarmning, kan der ved ekspropriation 

 

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til 

arealer eller bygninger samt tilbehør hertil, 

 

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhver-

ves ret til at udøve en særlig råden over fast ejendom, og 

 

3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begræns-

ninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over fast ejen-

dom. 

 

Stk. 2. Ved ekspropriation efter stk. 1, nr. 1, bortfalder alle rettigheder over det ekspro-

prierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Ved ekspropriation efter 

stk. 1, nr. 2, skal rettigheder over fast ejendom, der stiftes ved ekspropriation, respek-

teres af indehavere af alle rettigheder over ejendommen, medmindre andet bestem-

mes i det enkelte tilfælde.” 

3.4 Anden lovgivning 
Projektet beskrevet i nærværende projektforslag udføres efter gældende normer og 
standarder for etablering af fjernvarmeledninger med dertilhørende tekniske installa-
tioner, og vurderes ikke at være i konflikt med øvrig gældende eller eksisterende lov-
givning. 

3.4.1 Fjernvarmepuljen 

Fjernvarmepuljen er affattet i ”Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende ud-
rulning af fjernvarmedistributionsnet”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020. Puljen omhandler 
støtte til fjernvarmevirksomheders konverteringsprojekter, og er en såkaldt tilsagns-
ordning, hvor der først opnås tilsagn om tilskud, og først ved projektets afslutning til-
deles tilskuddet. 
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I henhold til § 5 i Fjernvarmepuljen er der en række støttebetingelser for opnåelse af 
Energistyrelsens tilsagn om tilskud, hvoraf de væsentligste er at:  

• Projektet ikke finansieres og dækkes af indskudskapital.  
• Projektet forventes at være udført efter maks. 5 år fra modtagelsen af tilsagn 

om tilskud fra Fjernvarmepuljen.  
• Fjernvarmeforsyningen, som projektet tilsluttes, består af energieffektiv fjern-

varme. Energieffektiv fjernvarme defineres i bekendtgørelsen om Fjernvarme-
puljen som: ”Fjernvarmesystemer, der anvender mindst 50% vedvarende 

energi, 50% spildvarme samt 75% kraftvarme eller 50% af en kombination af 

sådan energi og varme, jf. direktiv 2023/1791/EU (energieffektiviseringsdirek-

tivets), artikel 2, nr. 41”.  
• Projektforslaget skal indeholde en beregning, hvoraf det fremgår, at projektet 

forsynes med energieffektiv fjernvarme. Vedlagt i bilag D.  
• Projektforslaget skal fremvise en beregning af minimumstilslutningen. Mini-

mumstilslutningen angives i bekendtgørelsen om Fjernvarmepuljen som ”An-

tal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, 

medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og 

udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.”  
 
Kommunalbestyrelsens godkendelse skal være betinget af tilsagn om tilskud fra Fjern-
varmepuljen. Med betinget godkendelse henvises til, at godkendelsen ikke er endelig 
eller forsyningspligten for fjernvarmevirksomheden ikke gældende før opnåelse af til-
sagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Hvis ikke der gives en betinget godkendelse fra 
kommunalbestyrelsen, skal denne være med vilkår om, at projektgodkendelsen ophø-
rer, hvis ikke der tildeles tilskud, hvilket også betyder, at fjernvarmevirksomhedens 
forsyningspligt ikke indtræder, hvis ikke der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarme-
puljen. Nærværende projektforslag indstilles til godkendelse med vilkår, hvilket frem-
går af afsnit 2.5 samt konklusionen i kapitel 6. 

3.4.2 Energieffektiv Fjernvarme 

Som beskrevet i afsnit 3.4.1 er en betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepul-
jen, at der kan foreligges dokumentation for, at fjernvarmeforsyningen, som projektet 
tilsluttes, udgør energieffektiv fjernvarme. Dokumentationen i nærværende projekt-
forslag er henvisning til Energistyrelsens hjemmeside4 for angivelse af ”Energieffektiv 
Fjernvarme” i Danmark, hvoraf det fremgår, at projektet forsynes med energieffektiv 
fjernvarme, jf. direktiv 2023/1791/EU (energieffektiviseringsdirektivets), artikel 2, nr. 
41. Direktivet beskriver energieffektiv fjernvarme som fjernvarmesystemer, der i deres 
produktion af varme anvender ”mindst 50% vedvarende energi, 50% spildvarme samt 

75% kraftvarme eller 50% af en kombination af sådan energi og varme,”. Med afsæt i 
dokumentationen vil Espe blive forsynet med energieffektiv fjernvarme, da varmepro-
duktionen primært vil foregå på varmepumpe, som netop er defineret som energief-
fektiv fjernvarme. 
 
En anden betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepuljen er en beregning af 
minimumstilslutningen. Denne beregning fremgår af Bilag C. 

 

 
4 https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?web-
map=d0c00acdf60b4b9e9f15b2b1d26e4311&extent=4.45,53.8089,20.6768,58.4608  



 

Side 12 af 37 

3.4.3 Miljøvurderingsloven 

Miljøvurderingsloven er affattet i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 4 af 03/01/2023. I henhold til 
Miljøvurderingslovens § 17, er kommunalbestyrelsen myndighed for planer, program-
mer og konkrete projekter på land og behandler samt træffer afgørelse om disses ind-
virkning på miljøet. 
 
Bilag 1 i Miljøvurderingsloven beskriver miljøvurderings-pligtige planer, programmer 
og projekter, mens planer, programmer og projekter omfattet af Bilag 2 skal undergå 
en screening. Ifølge Miljøvurderingsloven træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om-
kring, hvorvidt en plan, et program eller et projekt omfattet af Bilag 2, skal pålægges 
krav om miljøvurdering. Miljøvurderingslovens § 16 fremhæver, at et projekt omfattet 
af Bilag 2 ikke må igangsættes, før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at 
projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Nærværende projektforslag vurderes at være omfattet af Bilag 2 pkt. 3b omhandlende 
industrianlæg til transport af blandt andet varmt vand, damp og gas.  
 
Idet projektet i dette projektforslag vurderes at være indbefattet af Bilag 2 i Miljøvur-
deringsloven, medfører det, at der skal udarbejdes en screening. Denne skal danne 
baggrund for myndighedsafgørelsen af, om projektet vurderes at medføre væsentlige 
miljøpåvirkninger, og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering. VVM-screening 
er vedlagt projektforslaget. 

3.4.4 Naturbeskyttelsesloven 

Projektområdet omfatter ikke over berøring af beskyttede naturtyper. 

3.4.5 Vejlovgivning 

Vejloven er affattet i ”Lov om offentlige veje m.v.” LBK nr. 421 af 25/04/2023 med 
senere ændringer. Fjernvarmeledningerne i projektområdet anlægges primært i veja-
real og etableres efter gæsteprincippet. DANVA har udarbejdet en Vejledning om gæ-
steprincippet. Anlæg af fjernvarmeledningerne følger denne vejledning, således at der 
er klare principper for rolle- og udgiftsfordelingen mellem lodsejer og ledningsejer. 
Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til veder-
lagsfrit at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennem-
føre og afholde udgifterne til arbejder på egne ledninger, herunder flytning af lednin-
gerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksæt-
tes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan vare-
tage. I forbindelse hermed henvises ligeledes til afsnit 3.5. 

3.4.6 Lov om elforsyning 

Projektet er ikke berørt af lov om elforsyning, da der ikke produceres el. 
 

3.4.7 Lov om naturgasforsyning 

Projektet er berørt af lov om naturgasforsyning, da kobling og afkobling af de individu-
elle naturgasforbrugere til gasnettet reguleres bl.a. af Lov om naturgasforsyning. Pro-
jektet er helt i tråd med seneste politiske aftaler, der bl.a. har til formål at støtte af-
koblinger fra gassystemet og udfasning af gasfyr fra private husstande. 
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3.5 Berørte parter 
Jf. Projektbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen skriftligt give meddelelse til be-
rørte parter, der vedrøres af et projekt behandlet i et projektforslag, og derigennem 
give de berørte parter muligheden for at indsende bemærkninger til projektforslaget 
indenfor en høringsfrist på 4 uger. 
 
Følgende vurderes at være berørte parter i forbindelse med nærværende projektfor-
slag: 
 

• Vejmyndighed: Faaborg-Midtfyn Kommune 
• Gasselskab: Evida A/S 
• Elnetselskab: Vores Elnet A/S 

3.6 Arealafståelser og servitutpålæg 
Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende 
etablering af forsyningsledninger og distributionsnet så vidt muligt sker i offentlig vej 
efter gæsteprincippet eller hen over mark med strukturskade- og evt. afgrødeerstat-
ning samt med tinglysning af servitutbælte. Det kan blive nødvendigt med ekspropria-
tion, såfremt der ikke kan laves frivillige forlig ift. placering af forsyningsledning eller 
varmepumpe. Der vil dog rettes henvendelse til grundejer og Faaborg-Midtfyn Kom-
mune vedr. etableringen af ledninger, når de endelige dimensioner og ledningstracé 
samt placering tilhørende tekniske anlæg bliver fastlagt under detailprojekteringen. 
Distributionsnettene anlægges i vejareal. 
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4 Redegørelse for projektet 

4.1 Varmegrundlag 
 
Espe er på nuværende tidspunkt udlagt til naturgasforsyning. Naturgasforsyningsom-
rådet, der er godkendt i Plandata, er angivet med gul på Figur 1. 
 
Det foreslåede fjernvarmeforsyningsområde er baseret på varmetætheden i områ-
derne samt lokationen for de indsamlede fjernvarmeinteressetilkendegivelser. Skulle 
det i fremtiden blive relevant, at FFV forsyner yderligere områder, kan dette ansøges i 
separate projektforslag senere hen.  
 
Varmebehovet er estimeret på baggrund af Varmeatlas, Aalborg Universitet, decem-
ber 2022, samt gasdata fra EVIDA. 
 
Tabel 1 Opgørelse over det samlede maksimale varmegrundlag i Espe. 

 

Efterfølgende tabel viser kundegrundlaget i form af almindelige forbrugere og stor-
forbrugere som på nuværende tidspunkt forsynes med naturgas og olie. I tabellen er 
angivet det totale antal bygninger og totale varmeforbrug for almindelige forbrugere 
og storforbrugere.  

Tabel 2 Varmebehov for kunder med naturgas og olie fordelt på almindelige og store forbrugere. 

 
 
Fjernvarmeområdet i Espe har tilsammen et forventet varmeproduktionsbehov (na-
turgas og olie) inkl. nettab på 3.600 MWh, hvilket svarer til et maksimalt effektbehov 

Forsyningsform Antal bygning Varmebehov Areal

Stk. MWh/år m
2

Varmebehov , Almindelige bygninger

Biomasse 33 640 4.238

Elvarme 16 205 1.783

Naturgas 171 2.142 23.883

Olie 24 461 3.070

Varmepumpe 14 240 1.848

Andet 0 0 0

Sum 258 3.688 34.822

Varmebehov, store bygninger

Biomasse 1 334 1.954

Naturgas 5 462 3.374

Olie 1 54 300

Varmepumpe 1 263 2.009

Andet 0 0 0

Sum 8 1.113 7.637

I alt 266 4.801 42.459

Forsyning Antal Varmebehov Areal

Stk. MWh/år m
2

Naturgas alm 171 2.142 23.883

Naturgas stor 5 462 3.374

Olie alm 24 461 3.070

Olie stor 1 54 300

Total 201 3.119 30.627



 

Side 15 af 37 

på 1,6 MW. Heraf udgør varmeforbrugere, der anvender olie- eller naturgasfyr til rum-
opvarmning ca. 3.120 MWh, mens øvrige potentielle fjernvarmeforbrugere på bio-
masse udgør ca. 1.000 MWh. 
 
Beregninger udført i energyPRO fastlægger, at FFV kan etablere en varmepumpe, der 
udnytter udeluft, som varmekilde (se energyPRO-udskrifter i Bilag E). 
 
Der er taget udgangspunkt i, at de olie- og naturgasfyrede bygninger konverteres til 
fjernvarme i projektet og individuelle varmepumper i referencen. På baggrund af til-
kendegivelser i området er det regnet med en udbygningstakt, hvor 80 % af de med-
regnede bygninger konverterer i år 1, mens der de efterfølgende to år konverteres 10 
%. 
 
De eksisterende bygninger opvarmet med andre varmekilder end naturgas, biomasse 
og olie indgår ikke i projektet. 

4.2 Undersøgte alternativer 
 
Referencen5:  Individuel varmeforsyning i Espe med luft-vand varmepumper. 
 
Projektet: Fjernvarmeforsyning i Espe med og etablering af varmepumpe på 

udeluft og naturgaskedel som spids- og reservelast. 
 
Alternativ: Fjernvarmeforsyning i Espe med og etablering af varmepumpe på 

udeluft og elkedel som spids- og reservelast. 

4.3 Varmeproduktion 

4.3.1 Projektet 

I nedenstående Figur 3 fremgår varmeproduktionsfordelingen i projektet, alternativ og 
referencen. Det ses af varmeproduktionsfordelingen, at varmeproduktionen ved til-
slutning af ejendommene i projektområderne i Espe primært vil være fra varmepumpe 
på udeluft.  
 

 
Figur 3: Varmeproduktioner ved FFV i projektet og referencen.  

 
5 Referencen med individuelle varmepumper forudsætter, at kommunalbestyrelsen beslutter, 
at eksisterende individuel forsyning med bl.a. de fossile brændsler i naturgas- og oliekedler 
ikke anses som relevant i den samfundsøkonomiske analyse. 
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4.4 Anlægsomfang 
Projektets anlægsomfang omfatter et forsyningsområde med udlægning af distributi-
onsnet i projektområderne. Derudover etableres varmepumper med tilhørende spids- 
og reservelastkedel på naturgas.  
 
Ledningsnettet forudsættes etableret som præisolerede dobbeltrør. Anlægsarbejdet 
omfatter således: 
 

• Jord- og anlægsarbejde ifm. ledningsarbejde 
• Levering og montering af prærør og diverse komponenter 
• Reetablering af berørte arealer 
• Eldrevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på 1,0 MWvarme  
• Gaskedel med en varmeeffekt på 1,7 MWvarme  
• Jord- og anlægsarbejde ifm. varmepumpe 
• Etablering af bygning til varmepumpe og naturgaskedel 
• Etablering af luftkølegård 
• Etablering af akkumuleringstank 
• Etablering af interne ledninger 
• Eltilslutning af varmepumpe  

 
Fjernvarmedistributionsnettet dimensioneres for at kunne forsyne alle bygningerne, 
men i beregningerne af samfunds- og selskabsøkonomi medtages kun bygninger, der i 
dag opvarmes med naturgas og olie. De øvrige ejendomme forventes ikke umiddelbart 
at blive tilsluttet fjernvarme, men ejer vil have mulighed for det, hvis det eksisterende 
varmeanlæg trænger til udskiftning. 
 
Figur 4 viser det forventede ledningstracé og placering af varmepumpe. Der er bereg-
net 19 meter stikledning i gennemsnit per tilslutning. Stikledningerne etableres som 
DN20. Det er forudsat, at distributionsledningerne etableres i vejene.  
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Figur 4: Muligt ledningstracé og placering af varmepumpe. 

 
Tabel 3: Overblik over antal tracémeter i ledningsnettet – excl. stikledninger. 

   
 
Investeringerne herved fremgår af afsnit 5.1. 

  

Espe

Fjernvarmeledninger

DN m

20 1.166

25 741

32 748

40 412

50 463

65 326

80 191

100 396

125 121

150 0

200 0

250 0

300 0

I alt 4.565

Projekt: 
Varmepumpe på udeluft 
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5 Konsekvensberegninger 
Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, for-
brugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. 

5.1 Forudsætninger 

5.1.1 Fælles forudsætninger 

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for 
evaluering af varmeforsyningsprojekter. 
 
Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, 
som berøres af projektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen med in-
dividuel forsyning med varmepumper af de konverterede områder i Espe og projektet, 
hvor fjernvarmeforsyningen etableres, og der etableres en varmepumpe. Resultatet 
viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. 
ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen.  
 
Der er benyttet afgifter gældende for 2023.  
 
Der opkræves stikledningsbidrag og tilslutningsbidrag for de tilsluttede boliger. Disse 
bidrag inkluderes i beregningerne som forbrugerøkonomisk udgift og selskabsøkono-
misk indtægt. Bidragene kan ses på Tabel 4. Bidragene beregnes i henhold til FFVs 
takstblad. 
 
Tabel 4: Beregning af tilslutningsbidrag i henhold til FFVs Takstblad. 

 
  

Beregning af tilslutnings- og stikledningsbidrag Espe

Antal boliger 201 stk.

Samlet varmebehov 3.119 MWh/år

Samlet opvarmet areal jf. BBR 30.627 m
2

Stikledningsbidrag 3.805.000      kr.

Tilslutningsbidrag 2.981.500      kr.

Samlet tilslutningsbidrag 6.786.500      kr.
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5.1.2 Reference – Individuel forsyning 

I referencesituationen er der benyttet forsyning fra luft-vand varmepumper. De an-
vendte forudsætninger for varmepumperne fremgår af efterfølgende tabel. Der er reg-
net med en SCOP på 3,15 for luft-vand varmepumperne samt en teknisk levetid på 16 
år.  
 
Tabel 5: Oversigt over anvendte forudsætninger i forbindelse med individuelle varmeanlæg. 

 Varmepumpe luft/vand 
Investering 110.000 kr. 
Drift og vedligehold 2.300 kr./år 
Virkningsgrad 315 % 
Levetid 16 år 

5.1.3 Projektet – fjernvarmeforsyning  

Ledningsinvesteringerne er baseret på tilbud på lignende projekter fra 2022, hvor den 
seneste prisstigning er medtaget. Investeringerne ses i Tabel 6. De forventede dimen-
sioner af stikledningerne er baseret på erfaringer fra PlanEnergi.  
 
I projektet forsynes 201 ejendomme med fjernvarme. Den fulde investering i forsy-
nings-, distributionsledninger samt varmepumpe er indsat i år 2024. Investeringsom-
kostningerne kan ses på Tabel 6. Investeringerne i stikledninger og units følger tilslut-
ningstakten, hvor units investeringer på 3,3 mio. kr. selskabsøkonomisk finansieres af 
forbrugerne, og derfor ikke fremgår af fjernvarmeselskabets investeringer.  
 
Tabel 6: Investeringer for fjernvarmeselskabet i projektet.  

 

  

Investering mio. kr.

Gaskedel, spids 0,72

Elkedel, spids

Luft-vand VP, Stor 10,42

Akku. Tank 0,39

Bygning 0,00

Projektering anlæg og rør, 10% 2,32

Distributionsnet 11,67

Stikledninger 8,59

Målere 0,44

Total investering: 34,55

Ledningnet 20,71

Tilslutningsbidrag 6,79

Anlæg 13,85
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5.2 Samfundsøkonomi 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i 
fjernvarmeforsyning, set fra samfundets side, i forhold til referencedrift med individu-
elle varmepumper. 
 
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien frem-
kommer for henholdsvis en situation med reference-situationen og en situation med 
etablering af fjernvarmen. Det samfundsøkonomiske overskud er beregnet med en 
kalkulationsrente på 3,5 % p.a. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til følgende 
forudsætninger: 
 

• Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområ-
det, juli 2021”. 

• Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for ener-
gipriser og emissioner, februar 2022”. 

• Nøgletalskatalog, Finansministeriet, juni 2023. 
 
energyPRO-modellerne for de forskellige varmeforsyningskilder i projektet anvendes i 
de samfundsøkonomiske beregninger.  
 
Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer: 
 

• Investeringer  
• Omkostninger til drift og vedligehold  
• Køb af brændsler  
• Salg af el til nettet  
• Køb af el fra nettet  
• Forvridningstab, afgifter  
• Forvridningstab, tilskud  

• CO2-omkostninger, brændsler  

• CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her)  

• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler  

• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el  
 
Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år (fra 2024 til 
2043). De samfundsøkonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til 2023. De sam-
fundsøkonomiske forudsætninger kan ses i Bilag B. 
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I de samfundsøkonomiske beregninger er det indenfor betragtningsperioden på 20 år 
forventet, at de individuelle luft/vand varmepumper skal udskiftes, hvilket resulterer i 
en reinvestering i denne varmeforsyningskilde, samt en scrapværdi for distributions- 
og stikledninger og fjernvarmeunits efter betragtningsperioden. Alle investeringer i de 
samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er således omregnet til annuiteter for 
at tage højde for de forskellige levetider på de forskellige tekniske anlæg. Levetiden 
for fjernvarmeledninger er i beregningerne konservativt sat til 30 år, men erfaring vi-
ser, at de har en levetid på over 60 år, og levetiden er 40 år jf. Teknologikataloget. 
 
Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis 
projektet og referencen ses, at der opnås et samfundsøkonomisk overskud på 3,3 
mio. kr. over betragtningsperioden på 20 år ved projektforslagets gennemførelse. 
 
Tabel 7: Samfundsøkonomiske omkostninger fordelt på de forskellige omkostningselementer i projekt og 

reference. 

 
 

Resultaterne for samfundsøkonomien er vedlagt i Bilag B. 

5.2.1 Energi og miljø 

De beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen er en del af de 
samfundsøkonomiske beregninger og fremgår i Tabel 8 og Tabel 7. De energi- og mil-
jømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. en etablering af fjernvarmeforsynings-
området på 4.600 MWh inklusive ledningstab og individuel forsyning ved luft-vand var-
mepumper. 
 
Tabel 8 viser de energimæssige konsekvenser for varmeproduktionen i referencen og 
projektet. I tabellen er varmeproduktionen samt varmeproduktionsfordelingen inklu-
deret og indeholder hertil også brændselsforbrug samt el- og gasforbrug for referen-
cen og projektet. 
  

Samfundsøkonomiske nutidsværdier

FJV. VP 1 

MW NG 1,6 

MW 

VP 

individuelle

Investeringer mio. kr. 36,0 32,5

Omkostninger til D&V mio. kr. 5,5 8,4

Køb af brændsler mio. kr. 0,9 0,0

Salg af el til nettet mio. kr. 0,0 0,0

Køb af el fra nettet mio. kr. 7,8 12,8

Forvridningstab mio. kr. 0,0 0,0

CO2-omkostninger mio. kr. 0,2 0,0

Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0

I alt mio. kr. 50,5 53,7

Besparelse ift. Referencen mio. kr. 3,3 0,0
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Tabel 8: Energimæssige konsekvenser for projektet og referencen. 

 
 
Tabel 9 viser de miljømæssige konsekvenser for den marginale varmeproduktion i re-
ferencen og projektet. Tabellen viser emissioner og CO2-ækvivalenter. Som det kan ses 
på Tabel 9, sker en væsentlig reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter ved forsy-
ning af Espe med fjernvarme inkl. etablering af 1,0 MW varmepumpe fremfor forsyning 
med individuelle gas- og oliekedler over projektperioden på 20 år. 
 
Tabel 9: Akkumuleret luftemission over 20 år for projektet og referencen samt eksisterende. 

 

Energimæssige konsekvenser Enhed
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Varme ab værk MWh/år 3.596 3.119

Varmeproduktion

Gaskedel MWh/år 159 0

Elkedel MWh/år 0 0

Varmepumpe MWh/år 3.437 3.119

Varmeproduktion i alt MWh/år 3.596 3.119

Varmeproduktionsfordeling

Gaskedel - 4% -

Elkedel - - -

Varmepumpe - 96% 100%

Varmeproduktionsfordeling i alt - 100% 100%

El-forbrug

Lille Varmepumpe MWh/år 0 0

Stor Varmepumpe MWh/år 1.040 0

Elkedel MWh/år 0 0

Individuel LV-VP MWh/år 0 990

El-forbrug i alt MWh/år 1.040 990

Emissioner Enhed
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CO2 ton 559 248 6.401

CH4 (metan) ton 1 1 0

N2O (lattergas) ton 0 0 0

CO2-ækvivalenter ton 592 276 6.468

SO2 ton 0,1 0,1 0,1

NOX ton 2,3 1,9 4,5
PM2,5 ton 0,0 0,0 0,0
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5.3 Selskabsøkonomi 
Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved forsyningsområdet, sam-
menholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger og indtægter fra de nye fjernvar-
meforbrugere. 
 
Selskabsøkonomien for FFV ved forsyning af projektområderne i Espe ses i Tabel 10. 
Produktionsomkostningerne tager udgangspunkt i energyPRO-beregninger baseret på 
priser fra 2021. Der er anvendt elspotprisen for 2021 på timeniveau, mens der for gas-
prisen er anvendt månedspriser for 2021 jf. Gasprisguiden.  
 
Investeringer af Værket forudsættes optaget som annuitetslån med en rente på 3,70 
% p.a. inklusive en løbende garantiprovision på 0,40 % p.a. af restgælden, en 20-årig 
løbetid for varmepumpe og en 30-årig løbetid for fjernvarmeledninger. Lånet antages 
optaget gennem KommuneKredit. 
 
Selskabsøkonomi og likviditetsbudget er beregnet for årene 2024 – 2043. Forbrugsbi-
drag i kr./MWh og fast bidrag i kr./m2 er beregnet som en gennemsnitsværdi for alle 
årene, så akkumuleret dækningsbidrag (dækningsbidrag = indtægter – varmeproduk-
tionsomkostninger) går i nul ultimo år 2043. Der er forudsat en løbende tilslutning star-
tende med 80 % i år 1, og fuld tilslutning i år 3. Det fremgår, at selskabsøkonomien for 
projektet med forsyningsområdet hviler i sig selv. 
 
Tabel 10: Selskabsøkonomi for FFV ved projektet. 

 
 
  

2024 2043

Selskabsøkonomi [mio. kr.] ekskl. moms Espe Alt. # 2 Alt. # 2

Indtægter

Abonnementsbidrag 201 a 400 kr. mio.kr./år 0,06 0,08

Forbrugsbidrag  413 kr./MWh mio.kr./år 1,03 1,29

Effektbidrag (fast bidrag) 30,6 kr./m2 mio.kr./år 0,75 0,94

Samlede årlige forbrugerbidrag mio.kr./år 1,85 2,31

Omkostninger

Brændsel (incl. El) mio.kr./år 0,70 0,75

D&V - fast og var mio.kr./år 0,26 0,32

Afgifter mio.kr./år 0,04 0,05

Samlede årlige omkostninger mio.kr./år 0,99 1,11

Årligt driftsresultat mio.kr./år 0,85 1,19

Kapitalomkostninger mio.kr./år 1,55 1,09

Årligt resultat/dækningsbidrag mio.kr./år -0,70 0,10
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Projektet giver ingen selskabsøkonomiske besparelser, da forbrugs- og effektbidrag er 
tilpasset et akkumuleret dækningsbidrag på 0 mio. kr. i 2043. 
 
Da projektet søger tilskud via Energistyrelsens Fjernvarmepulje, beregnes tilskudssum-
men ud fra en minimumstilslutningsberegning, hvor der tildeles tilskud til 172 af de 
201 tilsluttede naturgas og olie forbrugere svarende til 86%. Der opnås selskabsøko-
nomisk balance (akkumuleret dækningsbidrag på 0 kr. i 2043), når der tildeles tilskud 
til 172 tilsluttede forbrugere. Den totale tilskudssum er beregnet til 3,44 mio. kr. for 
de 172 stk. tilslutninger. 
 

 
Figur 5: Likviditetsbudget - minimumstilslutningsberegning. 

5.4 Forbrugerøkonomiske forhold 
De forbrugerøkonomiske effekter af fjernvarmeforsyning er vurderet i henhold til et 
standardhus på 130 m2, med et nettovarmebehov på 18,1 MWh/år. 
 
I de forbrugerøkonomiske beregninger er indregnet kapitalomkostninger til afskrivning 
af hhv. varmepumper eller fjernvarmeunits, investeringsbidrag, stikledningsomkost-
ninger og byggemodningsbidrag i forbindelse med fjernvarmen for at gøre de årlige 
omkostninger sammenlignelige. Det forudsættes, at de kommende varmeforbrugere 
finansierer varmepumper over et forbrugslån med 4,00 % i rente over levetiden. Fjern-
varmeinstallationerne forudsættes ligeledes finansieret over et forbrugslån med 4,00 
% i rente over levetiden. 
 
Ved gennemførsel af projektet opnås en forventet brugerøkonomisk besparelse på ca. 
3.100 kr./år inkl. moms sammenlignet med individuel opvarmning med luft-vand var-
mepumper.  

  
Figur 6: Forbrugerøkonomi for et standardhus på 130 m2 med et årligt varmebehov på 18,1 MWh/år. 
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Tabel 11: Forbrugerøkonomi for individuel forsyning og fjernvarme i hhv. Espe. 

 
1) Gennemsnits årspris på spotmarkedet. 
2) Energistyrelsens Teknologikatalog, juni 2021. 
3) 4% rente over levetiden. 
4) Priser på fjernvarme 2023, FFV Varmeforsyning. 
5) Gennemsnits årspris. 
6) Ea Energianalyse, Prisudvikling for luft-vand varmepumper til enfamiliehuse, maj 2022.  
7) Balancerede periodepriser. Bemærk at både forbrugsbidrag og effektbidrag er justeret i forhold til minimumsbe-
regningen.   

Forbrugerøkonomi Espe

Årlig varmeudgift

Bolig 18,1 MWh/år 130 m2 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms

Individuel luft/vand-varmepumpe

Virkningsgrad, SCOP 3,15

Elpris 
1)

5.746             kWh á 654,60 kr./MWh 3.761                                  4.702                           

Tariffer 5.746             kWh á 374,39 kr./MWh 2.151                                  2.689                           

Afgifter 5.746             kWh á 8,00 kr./MWh 46                                        57                                 

Drift  og vedligehold 2) 2.300 kr./år 2.300                                  2.875                           

Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 8.259                                  10.323                        

Investeringer 6)

Luft/vand-varmepumpe, 7 kW 110.000      kr. ekskl. moms 9.440                                  11.800                        

Investering i alt 110.000       kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 3) 9.440                                  11.800                        

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 17.699                                22.123                        

Fjernvarmeforsyning

Forbrugsbidrag (variabel) 7) 18,1 MWh á 413                kr./MWh 7.477                                  9.346                           

Effektbidrag 7) 130 m2 á 30,6              kr./m2 3.979                                  4.974                           

Abonnementsbidrag 4) 400                kr./år 400                                      500                              

Drift og vedligehold 400                kr./unit/år 400                                      500                              

Årlig varmeudgift 12.256                                15.321                        

Investeringer 2)

Fjernvarmeunits, 12 kW 18.200          kr. ekskl. moms 1.053                                  1.316                           

Tilslutnings- og stikledningsbidrag 
4)

33.000          kr. ekskl. moms 1.908                                  2.385                           

Investering i alt 51.200          kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 3) 2.961                                  3.701                           

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 15.217                                19.022                        

Individuel gasfyr 1.696 Nm3

Gaspris 5) 5,81 kr./Nm3 9.856                                  12.320                        

Tariffer 0,69 kr./Nm3 1.174                                  1.468                           

Afgifter 2,95 kr./Nm3 5.004                                  6.255                           

Administrationsbidrag 300 kr./år 300                                      375                              

Drift  og vedligehold 2) 1.400 kr./år 1.400                                  1.750                           

Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 17.734                                22.168                        

Investeringer 2)

Naturgaskedel, 14 kW 29.000        kr. ekskl. moms 2.134                                  2.667                           

Investering i alt 29.000          kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 3) 2.134                                  2.667                           

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 19.868                                24.835                        
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5.5 Følsomhedsberegninger 
Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i 
samfundsøkonomien. 
 
Resultaterne af de væsentligste følsomhedsberegningerne fremgår Figur 7. Omkost-
ningselementerne er hver især varieret med +/- 20 % i projektet og referencen. 
 

 
Figur 7: Følsomhedsberegning 1 – Balancerede samfundsøkonomiske omkostninger for Projekt og Refe-

rence. 

 
Der er ligeledes lavet følsomhedsanalyser på henholdsvis lave og høje CO2-omkostnin-
ger jf. beregningsforudsætningerne. Ved lave CO2-omkostninger stiger den samfunds-
økonomiske fordel med 0,04 mio. kr. over betragtningsperioden, mens den samfunds-
økonomiske fordel over betragtningsperioden falder med 0,17 mio. kr. ved høje CO2-
omkostninger.  

 
På Figur 7 ses det, at projektets samfundsøkonomiske resultat er mest følsomt overfor 
ændringer i investeringer, samt køb af el fra nettet. Det vurderes på den baggrund, at 
projektets samfundsøkonomiske fordelagtighed, samt følsomheden er robust overfor 
ændringer i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, da det kræver æn-
dringer på mere end 20 % inden, at projekt (alt. #2) ikke længere er samfundsøkono-
misk fordelagtigt.  
 
Ved øgede investeringer er det således fordelagtigt at få konverteret en række bygnin-
ger med biomasse. Ved tilslutning af 14 boliger med individuel opvarmning baseret på 
biomasse øges det samfundsøkonomiske overskud fra 3,3 til 6,1 mio. kr.  
 
Ved en levetid på 40 år på fjernvarmeledningerne øges det samfundsøkonomiske over-
skud fra 3,3 til 5,9 mio. kr. 
 
Det vurderes ligeledes, at der er en samfundsøkonomisk fordel ved, at værket kan va-
riere mellem forskellige produktionsenheder. 
 
I Bilag B er vedlagt tabeller, der også belyser følsomhedsberegningerne på Figur 7.  
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5.6 Alternativ 
Der er udført selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger på et alter-
nativ med etablering af varmepumpe på udeluft og elkedel som spids- og reservelast.  
 

 
Figur 8: Varmeproduktioner ved FFV i projektet, alternativ og referencen.  

 
Tabel 12: Investeringer for fjernvarmeselskabet i projektet.  

 

 
  

Investering mio. kr. Alt. # 2 Alt. # 3

Gaskedel, spids 0,72

Elkedel, spids 3,78

Luft-vand VP, Stor 10,42 10,42

Akku. Tank 0,39 0,39

Bygning 0,00 0,00

Projektering anlæg og rør, 10% 2,32 2,63

Distributionsnet 11,67 11,67

Stikledninger 8,59 8,59

Målere 0,44 0,44

Total investering: 34,55 37,92

Ledningnet 20,71 20,71

Tilslutningsbidrag 6,79 6,79

Anlæg 13,85 17,21
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Tabel 13: Selskabsøkonomi for FFV ved projektet og alternativ – første års økonomiberegning. 

 
 
Resultaterne af beregningerne viser en selskabsøkonomisk meromkostning årligt på 
0,17 mio. kr. ved alternativet. 
 
Tabel 14: Samfundsøkonomisk omkostninger fordelt på de forskellige omkostningselementer. 

 
 

Resultaterne af beregningerne viser en samfundsøkonomisk meromkostning på 3,0 
mio. kr. ved alternativet. 
 

  

FJV. VP 1 

MW NG 1,6 

MW 

FJV. VP 1 

MW El 1,6 

MW 

Selskabsøkonomi [mio. kr.] ekskl. moms Espe Alt. # 2 Alt. # 3

Indtægter

Abonnementsbidrag 201 a 400 kr. mio.kr./år 0,08 0,08

Forbrugsbidrag  413 kr./MWh mio.kr./år 1,29 1,29

Effektbidrag (fast bidrag) 51 kr./m2 mio.kr./år 1,56 1,56

Samlede årlige forbrugerbidrag mio.kr./år 2,93 2,93

Omkostninger

Brændsel (incl. El) mio.kr./år 0,93 0,91

D&V - fast og var mio.kr./år 0,11 0,10

Afgifter mio.kr./år 0,04 0,01

Adm mio.kr./år 0,20 0,20

Samlede årlige omkostninger mio.kr./år 1,29 1,22

Årligt driftsresultat mio.kr./år 1,64 1,71

Kapitalomkostninger mio.kr./år -1,64 -1,88

Årligt resultat/besparelse mio.kr./år 0,00 -0,17

Nettobeløb til låntagning mio.kr./år 27,8 31,1

Simpel tilbagebetalingstid år 16,9 18,2

Samfundsøkonomiske nutidsværdier

FJV. VP 1 

MW NG 1,6 

MW 

FJV. VP 1 

MW El 1,6 

MW 

VP 

individuelle

Investeringer mio. kr. 36,0 39,7 32,5

Omkostninger til D&V mio. kr. 5,5 5,4 8,4

Køb af brændsler mio. kr. 0,9 0,0 0,0

Salg af el til nettet mio. kr. 0,0 0,0 0,0

Køb af el fra nettet mio. kr. 7,8 8,4 12,8

Forvridningstab mio. kr. 0,0 0,0 0,0

CO2-omkostninger mio. kr. 0,2 0,0 0,0

Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0

I alt mio. kr. 50,5 53,4 53,7

Besparelse ift. Referencen mio. kr. 3,3 0,3 0,0
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6 Konklusion 
Resultaterne af beregningerne viser en forbrugerøkonomisk besparelse på ca. 3.100 
kr./år., ved gennemførsel af projektet med konvertering af 201 ejendomme til fjern-
varme sammenlignet med individuel opvarmning med luft-vand varmepumper.  
 
Ved etablering af fjernvarme til projektområderne i Espe samt etablering af en 1,0 MW 
varmepumpe opnås et samfundsøkonomisk overskud på 3,3 mio. kr. i forhold til indi-
viduel opvarmning med luft-vand varmepumper over betragtningsperioden på 20 år. 
 
FFV søger tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen til etablering af fjernvarmenet på 3,44 
mio. kr. ved minimumstilslutning på 172 varmeforbrugere, når nærværende projekt-
forslag er godkendt med vilkår. 
 
Projektet fremviser også forbedrede energi- og miljøforhold. 
 
På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i § 6 i Projektbe-
kendtgørelsen og formålet med Varmeforsyningsloven at være opfyldt for projektfor-
slaget. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes på denne bag-
grund om at godkende projektforslaget. 
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Bilag A: Arealanvendelse 

Matr. nr. 14c Skovvej 15 5750 Faaborg-Midtfyn Kommune 
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Bilag B: Samfundsøkonomi 

Forudsætninger: 
 

 
 

 

Beregning af samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Skabelon oprettet af PlanEnergi, den 28. oktober 2018 / Niels From (v1)

Skabelon senest ændret PlanEnergi, den 4. marts 2022 / NF (v13)

Grundlag Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli 2021

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner 2022 (SØB22), Energistyrelsen, 28. februar 2022

Finansministeriets Nøgletalskatalog, 2. marts 2021

Kalkulationsrente 3,50% p.a. Diskonteringsrente 3,5% p.a. for 0-35 år

Nettoafgiftsfaktor 1,28 - Nettoafgiftsfaktor (NAF) 28%

Skatteforvridningsfaktor 0% - Skatteforvridningsfaktor 0%

Basisår (= år 1) 2022 - 1. år i tabellerne i SØB22.

Nutidsværdier tilbagediskonteres til 2022 - Alle nutidsværdier tilbagediskonteres til dette år.

Eksponent for nutidsværdier 1 -

Prisniveau 2021-kr. - Prisniveauet i SØB22.

Prisniveau for nutidsværdier 2022-kr. - Input prisniveau = 2021-kr. og output prisniveau = 2022-kr.

BVT-deflatoren for 2022-kr. 1,0115 -

Nettab i el-nettet 5,8% -

CO2-ækvivalenter

CO2 1 ton/ton

CH4 28 ton/ton

N2O 265 ton/ton

Realrente 3,70% p.a. Bruges til at beregne selskabsøkonomiske annuiteter og nutidsværdier.

Euro-kurs 743,99 kr./100€ Den aktuelle kurs skal anvendes, jf. note 37 i Vejledningen.

Projekt udarbejdet af PlanEnergi, maj 2023 / CMS, nov 2023, Jan 2024/NBL

Værk Espe Konverteringsprojekt FALSE

Alternativ # 0 FJV. VP 0,8 MW NG 1,6 MW 

Alternativ # 1 FJV. VP 0,8 MW El 1,6 MW 

Alternativ # 2 FJV. VP 1 MW NG 1,6 MW 

Alternativ # 3 FJV. VP 1 MW El 1,6 MW 

Alternativ # 6 VP individuelle

Alternativ # 8 Gas olie eksisterende

'Tabel 16'!

CO2-pris # 1 B CO2-kvoter (B og C er ens.)

CO2-pris # 2 C CO2-udledninger uden for kvotesektoren (B og C er ens.)

CO2-pris # 3 D Lav pris på CO2

CO2-pris # 4 E Høj pris på CO2

CO2-pris # 5 F Brugerdefineret # 1 500 2021-kr./ton CO2

CO2-pris # 6 G Brugerdefineret # 2 1.000 2021-kr./ton CO2

↓

Tabel 6 Tabel 13

Brændsler Brændselsnavne CO2-priser Brændselspriser Emissioner

Brændsel # 1 Gas til kedler B  Ledningsgas, 6.000-75.000 m3 Ledningsgas, Kedel

Brændsel # 2 Flis til kedler B An værk, Træflis Træ (eks. træpiller), Kedel

Brændsel # 3 Individuel olie B An forbruger, Gasolie Ledningsgas, 

Brændsel # 4 Individuel træpiller B An forbruger, Træpiller (konsum) Gasolie, 

Brændsel # 5 Individuel naturgas B Ledningsgas, < 6.000 m3 Ledningsgas, 

Brændsel # 6 Individuel olie B An forbruger, Gasolie Gasolie, 

Spidslasteffekt El-tariffer

El-prod. og -forbrug El-navne [MW-el] [-]

El-produktion # 1 [Navn på el-produktion # 1] 1 An net

El-forbrug # 1 Lille Varmepumpe 0,27 2.000-70.000 MWh/år

El-forbrug # 2 Stor Varmepumpe 0,33 2.000-70.000 MWh/år

El-forbrug # 3 Elkedel 1,6 500-1.000 MWh/år

El-forbrug # 4 Individuel LV-VP 0,0001 Under 20 MWh/år

2 3

↑ transmission og distribu[on Tabel 7 energyPRO

Basisår 2022 An net 0 0

Første år 2024 Under 20 MWh/år 279 398,2

Sidste år 2043 20-100 MWh/år 275 394,2

Betragtningsperiode 20 år 100-500 MWh/år 192 311,2

500-1.000 MWh/år 168 287,2

År Varmeandel Kombi 1.000-2.000 MWh/år 135 254,2

2022 0% 0% 2.000-70.000 MWh/år 124 243,2

2023 0% 0% Over 70.000 MWh/år 123 242,2

2024 80% 80% Brugerdefineret # 1 100 219,2

2025 90% 90% Brugerdefineret # 2 200 319,2

2026 100% 100% samf selskabsøkonomi

2027 100% 100%
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Alt. # 2 FJV. VP 1 MW NG 1,6 MW Investeringselementer Levetid / [år] Samfundsøkonomisk vægtSelskabsøkonomisk vægt2024 2025 2026 2027 2028

Gaskedel, spids 20 100% 100% 722.172

Elkedel, spids 20 100% 100% 0

Luft-vand VP, Lille 20 100% 100% 0

Luft-vand VP, Stor 20 100% 100% 10.416.000

Akku. Tank 30 100% 100% 387.929

Bygning (container) 30 100% 100% 0

Projektering anlæg og rør, 10% 30 0% 100% 2.319.832

Distributionsnet 30 100% 100% 11.672.217

Stikledninger 30 100% 100% 6.874.200 859.275 859.275 0 0

Målere 30 100% 0% 353.760 44.220 44.220 0 0

Units 30 100% 0% 2.617.098 327.137 327.137 0 0

Tilskud fjernvarmepuljen 1 0% 100% 0 0 0 -3.440.000 0

Årligt Tilslutningbidrag 20 0% 100% -2.385.211 -298.151 -298.151 0 0

Årligt Stikledningsbidrag 20 0% 100% -3.044.005 -380.501 -380.501 0 0

Alt. # 2 Investeringer hhv. annuiteter i alt 29.933.992 551.980 551.980 -3.440.000 0

Alt. # 3 FJV. VP 1 MW El 1,6 MW Investeringselementer Levetid / [år] Samfundsøkonomisk vægtSelskabsøkonomisk vægt2024 2025 2026 2027 2028

Gaskedel, spids 20 100% 100% 0

Elkedel, spids 20 100% 100% 3.782.346

Luft-vand VP, Lille 20 100% 100% 0

Luft-vand VP, Stor 20 100% 100% 10.416.000

Akku. Tank 30 100% 100% 387.929

Bygning (container) 30 100% 100% 0

Projektering anlæg og rør, 10% 30 0% 100% 2.625.849

Distributionsnet 30 100% 100% 11.672.217

Stikledninger 30 100% 100% 6.874.200 859.275 859.275 0 0

Målere 30 100% 0% 353.760 44.220 44.220 0 0

Units 30 100% 0% 2.617.098 327.137 327.137 0 0

Tilskud fjernvarmepuljen 1 0% 100% 0 0 0 -3.440.000 0

Årligt Tilslutningbidrag 20 0% 100% -2.385.211 -298.151 -298.151 0 0

Årligt Stikledningsbidrag 20 0% 100% -3.044.005 -380.501 -380.501 0 0

Alt. # 3 Investeringer hhv. annuiteter i alt 33.300.183 551.980 551.980 -3.440.000 0

Alt. # 6 VP individuelle Investeringselementer Levetid / [år] Samfundsøkonomisk vægtSelskabsøkonomisk vægt2024 2025 2026 2027 2028

Individuelle varmepumper 16 100% 0% 18.689.336 2.336.167 2.336.167 0 0

Alt. # 2 Alt. # 3 Alt. # 6

Samfundsøkonomiske nutidsværdier

FJV. VP 1 

MW NG 1,6 

MW 

FJV. VP 1 

MW El 1,6 

MW 

VP 

individuelle

Investeringer mio. kr. 36,0 39,7 32,5

Omkostninger til D&V mio. kr. 5,5 5,4 8,4

Køb af brændsler mio. kr. 0,9 0,0 0,0

Salg af el til nettet mio. kr. 0,0 0,0 0,0

Køb af el fra nettet mio. kr. 7,8 8,4 12,8

Forvridningstab mio. kr. 0,0 0,0 0,0

CO2-omkostninger mio. kr. 0,2 0,0 0,0

Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0

I alt mio. kr. 50,5 53,4 53,7

Besparelse ift. Referencen mio. kr. 3,3 0,3 0,0
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Følsomhedstabeller: 

 

 

  

Følsomheder 1 20%

FJV. VP 1 

MW NG 1,6 

MW 

VP 

individuelle

Grundberegning mio. kr. 50,46 53,74

Investeringer + 20% mio. kr. 57,66 60,25

Investeringer - 20% mio. kr. 43,26 47,24

Omkostninger til D&V + 20% mio. kr. 51,56 55,43

Omkostninger til D&V - 20% mio. kr. 49,36 52,06

Køb af brændsler + 20% mio. kr. 50,65 53,74

Køb af brændsler - 20 % mio. kr. 50,27 53,74

Salg af el til nettet + 20% mio. kr. 50,46 53,74

Salg af el til nettet - 20% mio. kr. 50,46 53,74

Køb af el fra nettet + 20% mio. kr. 52,01 56,30

Køb af el fra nettet - 20% mio. kr. 48,91 51,19

Forvridningstab, afgifter + 20% mio. kr. 50,46 53,74

Forvridningstab, afgifter - 20% mio. kr. 50,46 53,74

Forvridningstab, tilskud + 20% mio. kr. 50,46 53,74
Forvridningstab, tilskud - 20% mio. kr. 50,46 53,74
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Bilag C: Minimumstilslutningen 
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Bilag D: Varmeproduktionsopgoerelse_for_projektomraadet 
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FFV Espe alt 0 P l a n E n e r g i

FJV. VP 0,8 MW NG 1,6 MW 

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:43

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2023  00:00  til  31-12-2023  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter

Ialt Driftsindtægter 0

Driftsudgifter

    Varmepumpe

      Elkøb 978,5 MWh á 568,6 *= 556.342

      Transmissions og systemtarif 978,5 MWh á 112,2 = 109.786

      Distributionstarif 978,5 MWh á 135,3 *= 132.426

      Elvarmeafgift 978,5 MWh á 4,0 = 3.914

      DV 3249,3 MWh á 20,0 = 64.986

    Varmepumpe Ialt 867.454

    Naturgaskedel

      Energiafgift 29983,8 Nm3 á 2,5 = 75.889

      CO2 afgift 29983,8 Nm3 á 0,4 = 12.293

      NOx afgift 29983,8 Nm3 á 0,0 = 270

      DV 346,6 MWh á 23,0 = 7.972

      Naturgas distribution 29983,8 Nm3 á 2,2 = 65.964

      Naturgas listepris variabel 29983,8 Nm3 á 5,2 *= 156.740

    Naturgaskedel Ialt 319.129

    Elkedel

      Elkøb 0,0 MWh á 0,0 *= 0

      Transmissions og systemtarif 0,0 MWh á 0,0 = 0

      Distributionstarif 0,0 MWh á 0,0 *= 0

      Elvarmeafgift 0,0 MWh á 0,0 = 0

      DV 0,0 MWh á 0,0 = 0

    Elkedel Ialt 0

    Fliskedel_1

      Fliskøb 0,0 MWh á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      Svovl afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      DV 0,0 á 0,0 = 0

    Fliskedel_1 Ialt 0

Ialt Driftsudgifter 1.186.582

Resultat af ordinær drift -1.186.582

* Gennemsnitspris

FFV Espe alt 0 P l a n E n e r g i

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:42

Energiomsætning, Årlig

Beregnet periode: 01-2023 - 12-2023

Varmebehov:

Varmebehov 3.595,9 MWh  

Max varmebehov 1,0 MW  

Varmeproduktioner:

Naturgaskedel 346,6 MWh/år 9,60%

Elkedel 0,0 MWh/år 0,00%

VP00_01 3.249,3 MWh/år 90,40%

Total 3.595,9 MWh/år 100,00%

Elektricitet forbrugt af energianlæg:

Elspot marked:

af årlig

Naturgaskedel 0,0

Elkedel 0,0

VP00_01 978,5

0,0

Elspot marked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Elkedel 0,0 0%

VP00_01 5.022 57%

Ud af hele perioden 8.760

Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Naturgaskedel 758 9%

Ud af hele perioden 8.760

Starter FuldlastsdriftstimerUdnyttelsesfaktor Totaleffektivitet

Diverse nøgletal: [timer] [%] [%]

Naturgaskedel 13 275,05 3,15 105

Elkedel 0 0 0 0

VP00_01 347 4925,91 51,49 332

Brændsler:

Som brændsler

Brændselsforbrug

Naturgas 29.983,8  Nm3

Som energianlæg

Naturgaskedel

  Naturgas 330,1  MWh = 29.983,8  Nm3

Total 330,1 MWh
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FFV Espe alt 1 P l a n E n e r g i

FJV. VP 0,8 MW El 1,6 MW 

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:48

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2023  00:00  til  31-12-2023  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter

Ialt Driftsindtægter 0

Driftsudgifter

    Varmepumpe

      Elkøb 955,1 MWh á 564,4 *= 539.033

      Transmissions og systemtarif 955,1 MWh á 112,2 = 107.162

      Distributionstarif 955,1 MWh á 134,2 *= 128.151

      Elvarmeafgift 955,1 MWh á 4,0 = 3.820

      DV 3168,4 MWh á 20,0 = 63.368

    Varmepumpe Ialt 841.534

    Naturgaskedel

      Energiafgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      CO2 afgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      DV 0,0 MWh á 0,0 = 0

      Naturgas distribution 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      Naturgas listepris variabel 0,0 Nm3 á 0,0 *= 0

    Naturgaskedel Ialt 0

    Elkedel

      Elkøb 427,6 MWh á 329,6 *= 140.908

      Transmissions og systemtarif 427,6 MWh á 112,2 = 47.971

      Distributionstarif 427,6 MWh á 68,9 *= 29.473

      Elvarmeafgift 427,6 MWh á 4,0 = 1.710

      DV 427,6 MWh á 6,7 = 2.865

    Elkedel Ialt 222.926

    Fliskedel_1

      Fliskøb 0,0 MWh á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      Svovl afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      DV 0,0 á 0,0 = 0

    Fliskedel_1 Ialt 0

Ialt Driftsudgifter 1.064.460

Resultat af ordinær drift -1.064.460

* Gennemsnitspris

FFV Espe alt 1 P l a n E n e r g i

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:47

Energiomsætning, Årlig

Beregnet periode: 01-2023 - 12-2023

Varmebehov:

Varmebehov 3.595,9 MWh  

Max varmebehov 1,0 MW  

Varmeproduktioner:

Naturgaskedel 0,0 MWh/år 0,00%

Elkedel 427,6 MWh/år 11,90%

VP00_01 3.168,4 MWh/år 88,10%

Total 3.595,9 MWh/år 100,00%

Elektricitet forbrugt af energianlæg:

Elspot marked:

af årlig

Naturgaskedel 0,0

Elkedel 427,6

VP00_01 955,1

Total 1.382,6

Elspot marked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Elkedel 416,5 4,80%

VP00_01 4927 56,20%

Ud af hele perioden 8760

Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Naturgaskedel 0 0,00%

Ud af hele perioden 8760

Starter FuldlastsdriftstimerUdnyttelsesfaktor Totaleffektivitet

Diverse nøgletal: [timer] [%] [%]

Naturgaskedel 0 0 0 0

Elkedel 112 339,17 3,88 100

VP00_01 375 4812,72 50,21 332

Brændsler:

Som brændsler

Brændselsforbrug

Naturgas 0,0  Nm3

Som energianlæg

Naturgaskedel

  Naturgas 0,0  MWh = 0,0  Nm3

Total 0,0 MWh
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FFV Espe alt 2 P l a n E n e r g i

FJV. VP 1 MW NG 1,6 MW 

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:51

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2023  00:00  til  31-12-2023  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter

Ialt Driftsindtægter 0

Driftsudgifter

    Varmepumpe

      Elkøb 1040,4 MWh á 548,1 *= 570.199

      Transmissions og systemtarif 1040,4 MWh á 112,2 = 116.728

      Distributionstarif 1040,4 MWh á 131,0 *= 136.286

      Elvarmeafgift 1040,4 MWh á 4,0 = 4.161

      DV 3437,2 MWh á 20,0 = 68.743

    Varmepumpe Ialt 896.117

    Naturgaskedel

      Energiafgift 13734,7 Nm3 á 2,5 = 34.762

      CO2 afgift 13734,7 Nm3 á 0,4 = 5.631

      NOx afgift 13734,7 Nm3 á 0,0 = 124

      DV 158,8 MWh á 23,0 = 3.652

      Naturgas distribution 13734,7 Nm3 á 2,2 = 30.216

      Naturgas listepris variabel 13734,7 Nm3 á 5,7 *= 78.219

    Naturgaskedel Ialt 152.604

    Elkedel

      Elkøb 0,0 MWh á 0,0 *= 0

      Transmissions og systemtarif 0,0 MWh á 0,0 = 0

      Distributionstarif 0,0 MWh á 0,0 *= 0

      Elvarmeafgift 0,0 MWh á 0,0 = 0

      DV 0,0 MWh á 0,0 = 0

    Elkedel Ialt 0

    Fliskedel_1

      Fliskøb 0,0 MWh á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      Svovl afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      DV 0,0 á 0,0 = 0

    Fliskedel_1 Ialt 0

Ialt Driftsudgifter 1.048.722

Resultat af ordinær drift -1.048.722

* Gennemsnitspris

FFV Espe alt 2 P l a n E n e r g i

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:51

Energiomsætning, Årlig

Beregnet periode: 01-2023 - 12-2023

Varmebehov:

Varmebehov 3.595,9 MWh  

Max varmebehov 1,0 MW  

Varmeproduktioner:

Naturgaskedel 158,8 MWh/år 4,40%

Elkedel 0,0 MWh/år 0,00%

VP00_01 3.437,2 MWh/år 95,60%

Total 3.595,9 MWh/år 100,00%

Elektricitet forbrugt af energianlæg:

Elspot marked:

af årlig

Naturgaskedel 0,0

Elkedel 0,0

VP00_01 1.040,4

0,0

Elspot marked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Elkedel 0 0,00%

VP00_01 4565,5 52,10%

Ud af hele perioden 8760

Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Naturgaskedel 284 3,20%

Ud af hele perioden 8760

Starter FuldlastsdriftstimerUdnyttelsesfaktor Totaleffektivitet

Diverse nøgletal: [timer] [%] [%]

Naturgaskedel 9 126,22 1,44 105

Elkedel 0 0 0 0

VP00_01 399 4417,08 45,75 330

Brændsler:

Som brændsler

Brændselsforbrug

Naturgas 13.734,7  Nm3

Som energianlæg

Naturgaskedel

  Naturgas 151,2  MWh = 13.734,7  Nm3

Total 151,2 MWh
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FFV Espe alt 3 P l a n E n e r g i

FJV. VP 1 MW El 1,6 MW 

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:54

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2023  00:00  til  31-12-2023  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter

Ialt Driftsindtægter 0

Driftsudgifter

    Varmepumpe

      Elkøb 1012,4 MWh á 544,4 *= 551.170

      Transmissions og systemtarif 1012,4 MWh á 112,2 = 113.590

      Distributionstarif 1012,4 MWh á 128,8 *= 130.406

      Elvarmeafgift 1012,4 MWh á 4,0 = 4.050

      DV 3343,6 MWh á 20,0 = 66.872

    Varmepumpe Ialt 866.087

    Naturgaskedel

      Energiafgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      CO2 afgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      DV 0,0 MWh á 0,0 = 0

      Naturgas distribution 0,0 Nm3 á 0,0 = 0

      Naturgas listepris variabel 0,0 Nm3 á 0,0 *= 0

    Naturgaskedel Ialt 0

    Elkedel

      Elkøb 252,3 MWh á 280,4 *= 70.757

      Transmissions og systemtarif 252,3 MWh á 112,2 = 28.310

      Distributionstarif 252,3 MWh á 73,3 *= 18.506

      Elvarmeafgift 252,3 MWh á 4,0 = 1.009

      DV 252,3 MWh á 6,7 = 1.690

    Elkedel Ialt 120.273

    Fliskedel_1

      Fliskøb 0,0 MWh á 0,0 = 0

      NOx afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      Svovl afgift 0,0 GJ á 0,0 = 0

      DV 0,0 á 0,0 = 0

    Fliskedel_1 Ialt 0

Ialt Driftsudgifter 986.360

Resultat af ordinær drift -986.360

* Gennemsnitspris

FFV Espe alt 3 P l a n E n e r g i

energyPRO 4.9.133

23-10-2023 07:53

Energiomsætning, Årlig

Beregnet periode: 01-2023 - 12-2023

Varmebehov:

Varmebehov 3.595,9 MWh  

Max varmebehov 1,0 MW  

Varmeproduktioner:

Naturgaskedel 0,0 MWh/år 0,00%

Elkedel 252,3 MWh/år 7,00%

VP00_01 3.343,6 MWh/år 93,00%

Total 3.595,9 MWh/år 100,00%

Elektricitet forbrugt af energianlæg:

Elspot marked:

af årlig

Naturgaskedel 0,0

Elkedel 252,3

VP00_01 1.012,4

Total 1.264,7

Elspot marked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Elkedel 257 2,90%

VP00_01 4459,5 50,90%

Ud af hele perioden 8760

Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Naturgaskedel 0 0,00%

Ud af hele perioden 8760

Starter FuldlastsdriftstimerUdnyttelsesfaktor Totaleffektivitet

Diverse nøgletal: [timer] [%] [%]

Naturgaskedel 0 0 0 0

Elkedel 79 200,1 2,29 100

VP00_01 422 4300,43 44,51 330

Brændsler:

Som brændsler

Brændselsforbrug

Naturgas 0,0  Nm3

Som energianlæg

Naturgaskedel

  Naturgas 0,0  MWh = 0,0  Nm3

Total 0,0 MWh
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Bilag F: Adresser omfattet af forsyningsområdet
Askevænget 1, 5750, Ringe

Askevænget 10, 5750, Ringe

Askevænget 11, 5750, Ringe

Askevænget 12, 5750, Ringe

Askevænget 13, 5750, Ringe

Askevænget 14, 5750, Ringe

Askevænget 16, 5750, Ringe

Askevænget 2, 5750, Ringe

Askevænget 3, 5750, Ringe

Askevænget 4, 5750, Ringe

Askevænget 5, 5750, Ringe

Askevænget 6, 5750, Ringe

Askevænget 7, 5750, Ringe

Askevænget 8, 5750, Ringe

Askevænget 9, 5750, Ringe

Birkevænget 1, 5750, Ringe

Birkevænget 10, 5750, Ringe

Birkevænget 15, 5750, Ringe

Birkevænget 2, 5750, Ringe

Birkevænget 3, 5750, Ringe

Birkevænget 4, 5750, Ringe

Birkevænget 5, 5750, Ringe

Birkevænget 6, 5750, Ringe

Birkevænget 8, 5750, Ringe

Birkevænget 9, 5750, Ringe

Egevænget 1, 5750, Ringe

Egevænget 3, 5750, Ringe

Egevænget 4, 5750, Ringe

Egevænget 5, 5750, Ringe

Egevænget 6, 5750, Ringe

Elmevænget 1, 5750, Ringe

Elmevænget 10, 5750, Ringe

Elmevænget 2, 5750, Ringe

Elmevænget 3, 5750, Ringe

Elmevænget 4, 5750, Ringe

Elmevænget 5, 5750, Ringe

Elmevænget 6, 5750, Ringe

Elmevænget 7, 5750, Ringe

Elmevænget 8, 5750, Ringe

Elmevænget 9, 5750, Ringe

Hasselvænget 1, 5750, Ringe

Hasselvænget 10, 5750, Ringe

Hasselvænget 11, 5750, Ringe

Hasselvænget 12, 5750, Ringe

Hasselvænget 13, 5750, Ringe

Hasselvænget 14, 5750, Ringe

Hasselvænget 15, 5750, Ringe

Hasselvænget 17, 5750, Ringe

Hasselvænget 19, 5750, Ringe
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Hasselvænget 2, 5750, Ringe

Hasselvænget 21, 5750, Ringe

Hasselvænget 3, 5750, Ringe

Hasselvænget 4, 5750, Ringe

Hasselvænget 5, 5750, Ringe

Hasselvænget 6, 5750, Ringe

Hasselvænget 7, 5750, Ringe

Hasselvænget 8, 5750, Ringe

Hasselvænget 9, 5750, Ringe

Hegnsvænget 2, 5750, Ringe

Hegnsvænget 3, 5750, Ringe

Hegnsvænget 4, 5750, Ringe

Hegnsvænget 5, 5750, Ringe

Hegnsvænget 6, 5750, Ringe

Hegnsvænget 7, 5750, Ringe

Holmevej 1, 5750, Ringe

Holmevej 2, 5750, Ringe

Holmevej 3, 5750, Ringe

Holmevej 4, 5750, Ringe

Holmslundsvej 1, 5750, Ringe

Holmslundsvej 10, 5750, Ringe

Holmslundsvej 12, 5750, Ringe

Holmslundsvej 2, 5750, Ringe

Holmslundsvej 3, 5750, Ringe

Holmslundsvej 4, 5750, Ringe

Holmslundsvej 5, 5750, Ringe

Holmslundsvej 6, 5750, Ringe

Holmslundsvej 7, 5750, Ringe

Holmslundsvej 8, 5750, Ringe

Kastanievej 1, 5750, Ringe

Kastanievej 11, 5750, Ringe

Kastanievej 13, 5750, Ringe

Kastanievej 15, 5750, Ringe

Kastanievej 16, 5750, Ringe

Kastanievej 2, 5750, Ringe

Kastanievej 3, 5750, Ringe

Kastanievej 5A, 5750, Ringe

Kastanievej 5B, 5750, Ringe

Kastanievej 7, 5750, Ringe

Kastanievej 8, 5750, Ringe

Kastanievej 9, 5750, Ringe

Kirkegade 1, 5750, Ringe

Kirkegade 2, 5750, Ringe

Kirkegade 3, 5750, Ringe

Kirkegade 6, 5750, Ringe

Langgade 10, 5750, Ringe

Langgade 11, 5750, Ringe

Langgade 12, 5750, Ringe

Langgade 13A, 5750, Ringe

Langgade 14, 5750, Ringe
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Langgade 15, 5750, Ringe

Langgade 16, 5750, Ringe

Langgade 17, 5750, Ringe

Langgade 18A, 5750, Ringe

Langgade 18B, 5750, Ringe

Langgade 19, 5750, Ringe

Langgade 2, 5750, Ringe

Langgade 20, 5750, Ringe

Langgade 21, 5750, Ringe

Langgade 22, 5750, Ringe

Langgade 26, 5750, Ringe

Langgade 28, 5750, Ringe

Langgade 3, 5750, Ringe

Langgade 32, 5750, Ringe

Langgade 34, 5750, Ringe

Langgade 38, 5750, Ringe

Langgade 4, 5750, Ringe

Langgade 40, 5750, Ringe

Langgade 41, 5750, Ringe

Langgade 42, 5750, Ringe

Langgade 43, 5750, Ringe

Langgade 44, 5750, Ringe

Langgade 45, 5750, Ringe

Langgade 46, 5750, Ringe

Langgade 47, 5750, Ringe

Langgade 48, 5750, Ringe

Langgade 49, 5750, Ringe

Langgade 5, 5750, Ringe

Langgade 50, 5750, Ringe

Langgade 51, 5750, Ringe

Langgade 52, 5750, Ringe

Langgade 53, 5750, Ringe

Langgade 53A, 5750, Ringe

Langgade 55, 5750, Ringe

Langgade 57, 5750, Ringe

Langgade 59, 5750, Ringe

Langgade 6, 5750, Ringe

Langgade 63, 5750, Ringe

Langgade 65, 5750, Ringe

Langgade 67, 5750, Ringe

Langgade 69, 5750, Ringe

Langgade 7, 5750, Ringe

Langgade 73, 5750, Ringe

Langgade 8, 5750, Ringe

Langgade 9, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 2, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 3, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 4, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 5, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 6, 5750, Ringe
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Lydinge Mølle Vej 7, 5750, Ringe

Lydinge Mølle Vej 8, 5750, Ringe

Skolevej 1, 5750, Ringe

Skolevej 10, 5750, Ringe

Skolevej 11, 5750, Ringe

Skolevej 12, 5750, Ringe

Skolevej 13, 5750, Ringe

Skolevej 14, 5750, Ringe

Skolevej 15, 5750, Ringe

Skolevej 16, 5750, Ringe

Skolevej 17, 5750, Ringe

Skolevej 18, 5750, Ringe

Skolevej 2, 5750, Ringe

Skolevej 23, 5750, Ringe

Skolevej 3, 5750, Ringe

Skolevej 4, 5750, Ringe

Skolevej 5, 5750, Ringe

Skolevej 7, 5750, Ringe

Skolevej 8, 5750, Ringe

Skolevej 9, 5750, Ringe

Skovvej 1, 5750, Ringe

Skovvej 11, 5750, Ringe

Skovvej 13, 5750, Ringe

Skovvej 13A, 5750, Ringe

Skovvej 15, 5750, Ringe

Skovvej 15A, 5750, Ringe

Skovvej 17, 5750, Ringe

Skovvej 18, 5750, Ringe

Skovvej 19, 5750, Ringe

Skovvej 2, 5750, Ringe

Skovvej 20, 5750, Ringe

Skovvej 21, 5750, Ringe

Skovvej 22, 5750, Ringe

Skovvej 23, 5750, Ringe

Skovvej 3, 5750, Ringe

Skovvej 5, 5750, Ringe

Skovvej 6, 5750, Ringe

Skovvej 7, 5750, Ringe

Skovvej 8, 5750, Ringe

Snarupvejen 1, 5750, Ringe

Snarupvejen 2, 5750, Ringe

Snarupvejen 3, 5750, Ringe

Snarupvejen 4, 5750, Ringe

Snarupvejen 5, 5750, Ringe

Snarupvejen 6, 5750, Ringe

Snarupvejen 7, 5750, Ringe

Snarupvejen 9A, 5750, Ringe

Snarupvejen 9C, 5750, Ringe

Snarupvejen 9D, 5750, Ringe

Stadionvej 11, 5750, Ringe
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Stadionvej 19, 5750, Ringe

Stadionvej 2, 5750, Ringe

Stadionvej 25, 5750, Ringe

Stadionvej 27, 5750, Ringe

Stadionvej 29A, 5750, Ringe

Stadionvej 31, 5750, Ringe

Stadionvej 4, 5750, Ringe

Stadionvej 6, 5750, Ringe

Stadionvej 8, 5750, Ringe

Toftevænget 4, 5750, Ringe

Toftevænget 5, 5750, Ringe

Toftevænget 6, 5750, Ringe

Toftevænget 8, 5750, Ringe

Østløkke 1, 5750, Ringe

Østløkke 11, 5750, Ringe

Østløkke 2, 5750, Ringe

Østløkke 3, 5750, Ringe

Østløkke 4, 5750, Ringe

Østløkke 5, 5750, Ringe

Østløkke 6, 5750, Ringe

Østløkke 6A, 5750, Ringe

Østløkke 7, 5750, Ringe

Østløkke 9, 5750, Ringe

Storforbrugere

Kastanievej 3 5750 Ringe

Langgade 13A 5750 Ringe

Skovvej 8 5750 Ringe

Skovvej 8 5750 Ringe

Skovvej 15 5750 Ringe

Skovvej 21 5750 Ringe

Snarupvejen 9A 5750 Ringe

Snarupvejen 6 5750 Ringe
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